

Informe de Seguimiento Plan Compras 2022 CUARTO TRIMESTRE



13 de enero 2023

BNSC-UAF-008-2023

MBA
José Alfredo Barrientos Solano
Gerente General
BN Corredora de Seguros

Le presentamos el Informe de seguimiento del cuarto trimestre de la Ejecución del Plan de Adquisiciones del 2022 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S.A., de acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República.

Como siempre nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración que puedan requerir.

Cordialmente,

César Calderón Badilla
Unidad Administrativa – Financiera

Eric Aguilar Díaz
Encargado de Contratación

CC. Archivo

Tabla de contenido

Tabla de contenido	3
Aspectos Generales	4
Análisis de priorización al Plan de Compras.....	5
Ejecución del Plan de Compras cuarto trimestre.....	5
Monto acumulado ejecutado Plan de Adquisiciones.....	8
Evaluación del Plan Compras cuarto trimestre.	8
Procesos de capacitación nacionales cuarto trimestre.....	14
Conclusiones cuarto trimestre y mejoras para ejecutar el Plan de Compras 2023.....	15
Enlaces de interés.....	18

Aspectos Generales.

Se presenta la ejecución del Plan de Compras del cuarto trimestre del año 2022, para el cuarto trimestre del año, no se había programado ninguna actividad de compra, pero en el tercer trimestre, no se ejecuto, la actividad de Compra denominado **Equipo de Computo**, a solicitud del **Director de Estrategia Digital y Operaciones** Sr. Esteban Umaña Lizano, se traslado para **al IV Trimestre, según la Modificación N° 4 al Plan de Compras 2022**, publicado el 25 de agosto del 2022.

MODIFICACION N °4 PLAN DE ADQUISICIONES 2022							
En cumplimiento con el artículo 7 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a continuación se detalla, el Plan de Compras (PROGRAMA DE ADQUISICIONES) para el periodo 2021.							
CODIGO	Unidad de medida	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO ESTIMADO	USO CONTENIDO	PERIODO ESTIMADO INICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUSION
1.00.00		SERVICIOS	39,976,735.00				
1.04.04	Servicio	Contratación de ente certificador de calidad.	10,000,000.00	Propósito de obtener la recertificación en la Norma ISO 9001:2015.	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Ejecutado
2.00.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	9,176,735.00				
2.99.00		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,176,735.00				
1.04.06		SERVICIOS GENERALES	9,176,735.00				
01.04.06	Servicio	Contratar el Servicio de Limpeiza	9,176,735.00	Para la limpieza de las instalaciones de BN Sociedad Corredora de Seguros, que se ubica en el piso 11 de Oficinas Centrales de BN	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Ejecutado
1.07.00		CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,800,000.00				
1.07.01	Servicio	Actividad de Capacitación	600,000.00	Compra de un (1) tickets aéreos a MIAMI Capacitación al Exterior Miembros de Junta Directiva.	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Ejecutado
1.07.01	Servicio	Actividad de Capacitación	4,000,000.00	Adquisición de servicios de capacitación a la Junta Directiva de BNCs.	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Ejecutado
1.07.01	Servicio	Actividad de Capacitación	600,000.00	Compra de (2) tickets a Estados Unidos (Florida) Capacitación al Exterior Miembros del equipo gerencial.	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Ejecutado
1.07.01	Servicio	Actividad de Capacitación	4,000,000.00	Compra de tickets de dos (2) aéreos a ESPAÑA Capacitación al Exterior Miembros de Junta Directiva y equipo gerencial.	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Ejecutado
1.07.01	Servicio	Actividad de Capacitación	1,300,000.00	Compra de un (1) tickete aéreo ALEMANIA Capacitación al Exterior Miembros equipo gerencial BNCs.	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Ejecutado
1.07.01	Servicio	Actividad de Capacitación	10,300,000.00	Asesoría profesional y desarrollo de TEAM BUILDING: ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: CULTURA ORGANIZACIONAL SANA Y ADMIRABLE	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Ejecutado
5.00.00		BIENES DURADEROS	58,500,000.00				
5.01.00		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,000,000.00				
5.01.02	Unidad	Equipo de transporte.	23,000,000.00	Compra de vehículo.	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Trasladado para el 2023
5.01.05	Unidad	Equipo de cómputo.	7,000,000.00	Compra de varios equipos de cómputo.	IV TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Pendiente
5.99.00		BIENES DURADEROS DIVERSOS	28,500,000.00				
5.99.03		Bienes intangibles	28,500,000.00				
5.99.03	Servicio	Microservicios	15,000,000.00	Compra de un software.	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Va ser ejecutado pro el Banco Nacional
		TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES	€98,476,735.00				

Análisis de priorización del Plan de Compras 2022.

Fecha: 24 de enero del 2022.

Pesos	Variables de análisis			% Priorización	Tipo de Prioridad	Publicación según Trimestre
	25%	50%	25%			
PROCESOS DE COMPRA	Relación estrategia corporativa	Impacto económico	Interés del equipo gerencial			
1.Compra ticket aéreo a Miami	25%	20%	25%	70%	Moderado	I
2.Compra ticket aéreo a España.	25%	20%	25%	70%	Moderado	I
3. Adquisición de servicios de capacitación a la Junta Directiva	25%	20%	25%	70%	Moderado	I
4. Equipo de transporte vehículo	25%	20%	25%	70%	Moderado	II
5. Contratación de ente certificador de calidad.	25%	20%	25%	70%	Moderado	II
6. Equipo de Computo	5%	5%	5%	15%	Bajo	III
7. Monitoreo Absolute	15%	40%	15%	70%	Moderado	II
8.Microservicios	25%	40%	25%	90%	Alto	II

Puntaje

ALTO	85% A 100%	ALTO
MODERADO	60% A 85%	MODERADO
BAJO	MENOS DE 60%	BAJO

Ejecución del Plan de Compras en el cuarto trimestre.

De acuerdo con la priorización del Plan de Compras 2022 de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., para el cuarto trimestre del año, no se había programado ninguna actividad de compra, pero en el tercer trimestre, al no ejecutarse la actividad de Compra denominado **Compra de Equipo de Computo**, a solicitud del **Director de Estrategia Digital y Operaciones** Sr. Esteban Umaña Lizano, se traslado para el IV Trimestre, como puede ser visto en la Modificación N° 4 al Plan de Compras 2022, publicado el 25 de agosto del 2022.

Por lo tanto, para el cuarto trimestre del año 2022, se asignó un (1) proceso de contratación, mismo que se ejecuto:

- Mediante **Compra Directa 2022CD-000041-001700001** se gestiona la “**ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE EQUIPO DE COMPUTO, TECLADOS, MOUSE, MOUSE PAD, AUDIFONOS DIADEMA Y BASES DE COMPUTADORA, PARA BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS**”, el cual, mediante sesión N°201-2022 en el artículo N°1, el Comité de Licitaciones, adjudico el proceso de compra a:

ITEM UNO	Compra de Cuarenta (40) Unidades Pack Teclado/Mouse
----------	---

Oferente	Requisitos Técnicos	
3. DISTRIBUIDORA K & R KARO SOCIEDAD ANONIMA / ROGER GERARDO VILLALTA SILES	Requisitos Técnicos: Cumple.	
	Condiciones Especiales: Cumple.	
	Condiciones Generales: Cumple.	
	ITEM 1	¢621.500.00
	TOTAL	¢621.500.00 i.v.i.
	Garantías: Cumple.	
	Plazo de Entrega: 20 días hábiles	

ITEM DOS	Veinte (20) Unidades Mouse Pad
----------	--------------------------------

Oferente	Requisitos Técnicos	
2. JORGE ARROYO JIMENEZ (EQ IMPORTACIONES)	Requisitos Técnicos: Cumple.	
	Condiciones Especiales: Cumple.	
	Condiciones Generales: Cumple.	
	ITEM 1	U\$67.80
	TOTAL	U\$67.80 i.v.i.
	Garantías: Cumple.	
Plazo de Entrega: 30 días hábiles		

ITEM TRES	Setenta (70) Unidades Audifonos de Diadema
-----------	--

Oferente	Requisitos Técnicos	
2. JORGE ARROYO JIMENEZ (EQ IMPORTACIONES)	Requisitos Técnicos: Cumple.	
	Condiciones Especiales: Cumple.	
	Condiciones Generales: Cumple.	
	ITEM 3	\$1.463.35
	TOTAL	\$1.463.35 i.v.i.
	Garantías: Cumple.	
	Plazo de Entrega: 30 días hábiles	

ITEM CUATRO	Cuarenta (40) Unidades Bases Computadora
-------------	--

Oferente	Requisitos Técnicos	
1. DISTRIBUIDORA K & R KARO SOCIEDAD ANONIMA/ ROGER GERARDO VILLALTA SILES	Requisitos Técnicos: Cumple.	
	Condiciones Especiales: Cumple.	
	Condiciones Generales: Cumple.	
	ITEM 4	¢429.400.00
	TOTAL	¢429.400.00 i.v.i.
	Garantías: Cumple.	
	Plazo de Entrega: 20 días hábiles	

- Es importante indicar, que a pesar que no se contemplo en el Plan de Compras 2022 de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., la contratación del **uso la suscripción del servicio del Sistema Digital Unificado**, entendido este como el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP); según contrato No. 0432022000100078-00 suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Radiográfica Costarricense S.A. (en adelante RACSA), el 15 de diciembre del 2023 en la sesión N° 203-2022 se acuerdo adjudicar la oferta presentada por Radiográfica Costarricense S.A. (en adelante RACSA), por el uso del “Servicio para el suministro de la plataforma tecnológica para el funcionamiento del Sistema Digital Unificado en el modelo SaaS (DTIC 132-00-02).”, **por un monto anual de U\$5.607.331 i.v.i.** (cinco mil seiscientos siete dólares con 331/100., según se detalla:

SICOP 14/12/2022 13:54:14 87:02 Información de SICOP | Centro de Atención | Consulta Ciudadanos | Mapa del Sitio

BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA - ERIC GERARDO AGUILAR DIAZ Instituciones Compradoras

Registro de Usuarios | Catálogo Bienes/Servicios | Concursos | Expediente Electrónico | Consulta de Proveedores | Compra por Catálogo

Cierre de Sesión Mi SICOP Procedimiento Administrativo y Sancionatorio

Compra por Catálogo

• Compra por Catálogo

• Búsqueda Bienes/Servicios por Categoría Compra por Catálogo

• Búsqueda Bienes/Servicios por Clasificación UNSPSC.

• Bienes/Servicios en carpeta Favoritos

• Cesta de Compras

• Detalle de Pedidos

• Tramite de cotizaciones

• Administración de los elementos de convenio marco

Resultado de la apertura

Fecha de tipo de cambio 14/12/2022 Consulta del tipo de cambio

Línea 1

Selec.	Número de cotización	Número de contrato	Contratista	Código producto/Descripción	Periodo de vigencia del precio	Precio unitario cotizado	Conversion del precio a USD	Resultado de la calificación
<input type="checkbox"/>	7332022000000001		8111150892159783000000020	SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP) SERVICIO PARA LA IMPREMENTACION Y EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS				100
	0432022000100078		RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA		14/12/2022 ~ 30/11/2023	5.607,331 USD	5.607,331 USD	

Si continúa con el acto de selección sin elegir cotización, las líneas se mostrarán con el estado Infructuoso/Desierto.

Selección mejor oferta
Regresar

Monto Acumulado Ejecutado del Plan de Adquisiciones primer, segundo, tercer y cuarto trimestre.

El monto total adjudicado acumulado primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, fue de **₡38.189.164.86**, y se había estimado la suma de **₡91.476.737.10**.



Evaluación cuarto trimestre del Plan de Compras.

- Para el cuarto trimestre, se ejecutó un 20.00% que corresponde a una (1) actividad de compra, establecidas en el Plan de Compras 2022 en el tercer trimestre, al no ejecutarse.
- Para este trimestre, de acuerdo con la variable de priorización de las compras, se obtuvo un rendimiento acumulado del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2022 de un:

% de Cumplimiento

100,00 %

- Desglose de los rendimientos de la ejecución del Plan de Compras, por cada trimestre del 2022:

Para el Primer trimestre en un: 25%

Para el Segundo trimestre en un: 41.27%

Para el Tercer trimestre en un: 13.73%

Para el Cuarto trimestre en un: 20.00%

Total Acumulado 100%


- El departamento que tuvo a cargo, el único proceso de compra, ejecutado para el cuarto tercer trimestre fue:

1. Dirección de Estrategia Digital y Operaciones.

- La Contribución del Plan de Compras ejecutado (acumulado primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año), al Plan Anual Operativo fue:

Contribución de los Requerimientos Ejecutados al Plan Anual Operativo


Objetivos PAO ● Formalizar y mej... ● Continuar con el ... ● Desarrollar a... ● (En blanco)




- La Contribución del Plan de Compras ejecutado (acumulado primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año), al Plan Estratégico, fue:

Contribución de los Requerimientos Ejecutados al Plan Estratégico

Objetivos Estratégicos ● (En blanco) ● Aumentar Eficiencia y Rentabilidad ● Construir una Corredora...



- La Contribución del Plan de Compras ejecutado (acumulado primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año), a las Metas PAO, fue:



- En el cuarto trimestre no hubo procesos trasladados al año 2023.
- Se adjudicó un monto total de U\$1.531.15 (un mil quinientos treinta y un dólares con 15/100), y de ₡1.050.900.00 (un millón cincuenta mil novecientos colones con 00/100) referente a. proceso de **Compra Directa 2022CD-000041-001700001** denominado “**ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE EQUIPO DE COMPUTO, TECLADOS, MOUSE, MOUSE PAD, AUDIFONOS DIADEMA Y BASES DE COMPUTADORA, PARA BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS**”, el cual de detallan.

ITEM UNO	Compra de Cuarenta (40) Unidades Pack Teclado/Mouse
----------	---

Oferente	Requisitos Técnicos	
3. DISTRIBUIDORA K & R KARO SOCIEDAD ANONIMA / ROGER GERARDO VILLALTA SILES	Requisitos Técnicos: Cumple.	
	Condiciones Especiales: Cumple.	
	Condiciones Generales: Cumple.	
	ITEM 1	₡621.500.00
	TOTAL	₡621.500.00 i.v.i.
	Garantías: Cumple.	
	Plazo de Entrega: 20 días hábiles	

ITEM DOS	Veinte (20) Unidades Mouse Pad
----------	--------------------------------

Oferente	Requisitos Técnicos	
2. JORGE ARROYO JIMENEZ (EQ IMPORTACIONES)	Requisitos Técnicos: Cumple.	
	Condiciones Especiales: Cumple.	
	Condiciones Generales: Cumple.	
	ITEM 1	U\$67.80
	TOTAL	U\$67.80 i.v.i.
Garantías: Cumple.		
Plazo de Entrega: 30 días hábiles		

ITEM TRES	Setenta (70) Unidades Audifonos de Diadema
-----------	--

Oferente	Requisitos Técnicos	
2. JORGE ARROYO JIMENEZ (EQ IMPORTACIONES)	Requisitos Técnicos: Cumple.	
	Condiciones Especiales: Cumple.	
	Condiciones Generales: Cumple.	
	ITEM 3	\$1.463.35
	TOTAL	\$1.463.35 i.v.i.
	Garantías: Cumple.	
	Plazo de Entrega: 30 días hábiles	

ITEM CUATRO	Cuarenta (40) Unidades Bases Computadora
-------------	--

Oferente	Requisitos Técnicos	
1. DISTRIBUIDORA K & R KARO SOCIEDAD ANONIMA/ ROGER GERARDO VILLALTA SILES	Requisitos Técnicos: Cumple.	
	Condiciones Especiales: Cumple.	
	Condiciones Generales: Cumple.	
	ITEM 4	¢429.400.00
	TOTAL	¢429.400.00 i.v.i.
	Garantías: Cumple.	
	Plazo de Entrega: 20 días hábiles	

Responsable Dirección de Estrategia Digital y Soporte del Negocio	Estado Ejecutado
Pilar Estratégico Construir una Corredora Digital	Objetivo Continuar con el desarrollo de las estrategias para la transformación de nuestro actual modelo de intermediaci...
Monto Estimado ₡2,1	Monto Adjudicado ₡1,99 mill.
Empresa Adjudicada DISTRIBUIDORA K & R KARO ITEMS 1 Y 4 SR JORGE ARROYO ITMES 2 Y 3	

- Todos los procesos de compra, ejecutados en el IV trimestre del 2022, fue por Compra Directa.
- En el cuarto trimestre no se tramito modificaciones al Plan de Compras inicial 2022, a las ya aprobadas que fueron: Modificación N° 1 Modificación N° 2, modificación N° 3 y modificación N° 4, el cual indicaron en los informes del seguimiento del primer, segundo y tercer trimestre para la ejecución del Plan de Compras 2022.

Procesos de Capacitación a nivel nacional.

Para el cuarto trimestre, se gestionó la cantidad de ocho (08) procesos de compra con base al artículo 139 del Reglamento de Contratación Administrativa inciso e) Capacitación, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el cual detallamos:

Proceso de Compra	Oferente	Detalle de la Capacitación	Monto Adjudicado
2022CD-000034-0017000001	ASOCIACION INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	CAPACITACION ABIERTA AUDITOR LÍDER EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LAS NORMAS INTE/ISO 9001:2015 E INTE/ISO 19011:2018",	¢637.000.00
2022CD-000035-0017000001	ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA	CAPACITACION ABIERTA JEFE POR PRIMERA VEZ	¢235.620.00
2022CD-000036-0017000001	TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA S.A.	CAPACITACION ABIERTA POTENCIADORES PARA LIDERAR EL CAMBIO 4.0	¢735.000.00
2022CD-000037-0017000001	ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED. LEARNING CENTER	CAPACITACION ABIERTA CURSO RPA CON POWER AUTOMATE DESKTOP NIVEL 1	U\$1748.79
2022CD-000038--0017000001	ASOCIACION INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COSTA RICA	CAPACITACION ABIERTA "SEMINARIO TALLER VIRTUAL ANALISIS CAUSA RAIZ"	¢198.900.00
2022CD-000039--0017000001	ASOCIACION CAMARA DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS DE COSTA RICA	CAPACITACION ABIERTA "CONGRESO DIA MUNDIAL DEL ASESOR DE SEGUROS	U\$969.00
2022CD-000040--0017000001	ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED. LEARNING CENTER	CAPACITACION ABIERTA "CURSO RPA CON POWER AUTOMATE DESKTOP NIVEL 1",	U\$1748.79
2022CD-000042--0017000001	JUAN DIEGO VARGAS HERNANDEZ	CAPACITACION ABIERTA TALLER DE FELICIDAD	U\$1.173.00

Procesos de Capacitación a nivel Internacional.

Para el cuarto trimestre, no hubo capacitaciones a nivel internacional con base al artículo 139 del Reglamento de Contratación Administrativa inciso e) Capacitación, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Conclusiones del cuarto trimestre y mejoras para el año 2023, en la ejecución del Plan de Compras para BN Sociedad Corredora de Seguros S.A.

- A pesar de que el Plan de Compras no está escrito en piedra, y puede ser modificado por la administración de acuerdo con sus necesidades, es importante señalar, que para el IV Trimestre del 2022, no hubo modificaciones al Plan de Compras, incluso para el cuarto trimestre del año, no se había programado ninguna actividad de compra, pero en el tercer trimestre, al no ejecutarse la actividad de Compra denominado Compra de Equipo de Computo, a solicitud del **Director de Estrategia Digital y Operaciones** Sr. Esteban Umaña Lizano, se traslado para el IV Trimestre, según la Modificación N° 4 al Plan de Compras 2022, publicado el 25 de agosto del 2022.

Esto significa, que la administración se apegó al cumplimiento del 100% de las actividades aprobadas por el equipo gerencial, lo que permite concluir que su planificación en el cumplimiento de las metas está bien alineada, con una adecuada eficacia y eficiencia durante el proceso de Compra de cada una, una buena planificación en el desarrollo y evaluación de esta. Se recomienda para el III Trimestre continuar por la misma política.

Fecha: 24 de enero del 2022.

Pesos	Variables de análisis			% Priorización	Tipo de Prioridad	Publicación según Trimestre
	25%	50%	25%			
PROCESOS DE COMPRA	Relación estrategia corporativa	Impacto económico	Interés del equipo gerencial			
1.Compra tiquete aéreo a Miami	25%	20%	25%			
2.Compra tiquete aéreo a España.	25%	20%	25%			
3. Adquisición de servicios de capacitación a la Junta Directiva	25%	20%	25%			
4. Equipo de transporte vehículo	25%	20%	25%			
5. Contratación de ente certificador de calidad.	25%	20%	25%			
6. Equipo de Computo	5%	5%	5%			
7. Monitoreo Absolute	15%	40%	15%			
8.Microservicios	25%	40%	25%	90%	Alto	II

Puntaje

ALTO	85% A 100%	ALTO
MODERADO	60% A 85%	MODERADO
BAJO	MENOS DE 60%	BAJO

- Además, en el cuarto trimestre no se trasladó ninguna actividad de compra para el año 2023, lo que representa que gestiono en un 100% el Plan de Compras estipulado para el año 2022, así mismo, se aprovechó a través de la Sinergia con el Banco Nacional para proceso de compra como lo fue el proceso de compra:

5.99.08		Bienes Intangibles	28,500,000.00				
5.99.08	Servicio	Múltiples envíos	15,000,000.00	Compra de un software.	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Va ser ejecutado por el Banco Nacional

- Es importante indicar, que a pesar que no se contempló en el Plan de Compras 2022 de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., la contratación del uso la suscripción del servicio del Sistema Digital Unificado, entendido este como el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP); según contrato No. 0432022000100078-00 suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Radiográfica Costarricense S.A. (en adelante RACSA), el 15 de diciembre del 2023 en la sesión N° 203-2022 se acuerdo adjudicar la oferta presentada por Radiográfica Costarricense S.A. (en adelante RACSA), por el uso del “Servicio para el suministro de la plataforma tecnológica para el funcionamiento del Sistema Digital Unificado en el modelo SaaS (DTIC 132-00-02).”, por un monto anual de U\$5.607.331 i.v.i. (cinco mil seiscientos siete dólares con 331/100, según se detalla:

SICOP
Sistema Integrado de Compras Públicas

14/12/2022 13:54:14 87:02 Información de SICOP | Centro de Atención | Consulta Ciudadanos | Mapa del Sitio

BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA - ERIC GERARDO AGUILAR DIAZ Instituciones Compradoras

Registro de Usuarios | Catálogo Bienes/Servicios | Concursos | Expediente Electrónico | Consulta de Proveedores | Compra por Catálogo

Cierre de Sesión Mi SICOP Procedimiento Administrativo y Sancionatorio

Compra por Catálogo

- Compra por Catálogo
- Búsqueda Bienes/Servicios por Categoría Compra por Catálogo
- Búsqueda Bienes/Servicios por Clasificación UNSPSC.
- Bienes/Servicios en carpeta Favoritos
- Cesta de Compras
- Detalle de Pedidos
- Trámite de cotizaciones
- Administración de los elementos de convenio marco

Resultado de la apertura

Fecha de tipo de cambio 14/12/2022 Consulta del tipo de cambio

Línea 1

Selec.	Número de cotización	Número de contrato	Contratista	Código producto/Descripción	Periodo de vigencia del precio	Precio unitario cotizado	Conversion del precio a USD	Resultado de la calificación
<input type="checkbox"/>	7332022000000001		811115089215978300000020	SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP) SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS				100
	0432022000100078		RADIOGRÁFICA CO STARRICENSE SOCI EDAD ANÓNIMA		14/12/2022 ~ 30/11/2023	5.607,331 USD	5.607,331 USD	

Si continúa con el acto de selección sin elegir cotización, las líneas se mostrarán con el estado Infructuoso/Desierto

Selección mejor oferta Regresar

- La Administración de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., continua con una ejecución del gasto muy cuidadosamente, en cumplimiento de la política de contención del gasto, ya que tenía presupuestado ejecutar en compras para el año 2022, el monto de **¢91.476.737.10**, y utilizo el monto acumulado tomando en cuenta el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2022, de **¢38.189.164.86**, dando como resultado un ahorro de **¢53.287.572.20**.



- Y como última conclusión, indicamos que para el año 2023, tenemos un gran reto al gestionar los procesos de Compras que se indique en el Plan de Compras 2023, ya que entro a regir a partir del 1 de diciembre la **Ley General de Compras Públicas** y su respectivo **Reglamento a la Ley General de Contratación Pública**, lo que generará una mejora en nuestro Reglamento de Operaciones del Comité de Licitaciones y ajustar nuestros procedimientos referente a la Contratación Administrativa que contamos en BN Sociedad Corredora de Seguros S.A.

Enlaces de interés:

Informacion en la herramienta power BI:

[6. SIG-UAF Plan de Compras - Power BI](#)

Depositorio de información: [OneDrive - Banco Nacional de Costa Rica Documentos 2022 Proveeduría Compras Directas;](#)

Informacion Publicada página es las páginas Web:

<https://www.bncr.fi.cr/proveduria>

<https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S>