

Informe de Seguimiento Plan Compras 2021 PRIMER TRIMESTRE



13 de mayo del 2021

BNSC-UAF-161-2021

MBA
José Alfredo Barrientos Solano
Gerente General
BN Corredora de Seguros

Le presentamos el Informe de seguimiento del primer trimestre de la Ejecución del Plan de Adquisiciones del 2021 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S.A., de acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República.

Como siempre nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración que puedan requerir.

Cordialmente,

César Calderón Badilla
Unidad Administrativa – Financiera

Eric Aguilar Díaz
Encargado de Contratación

CC. Archivo

Tabla de contenido

Tabla de contenido	3
Aspectos Generales	4
Plan de Compras publicado.....	4
Análisis de priorización al Plan de Compras.....	5
Ejecución del Plan de Compras primer trimestre.....	5
Monto ejecutado Plan de Adquisiciones.....	7
Evaluación del Plan Compras primer trimestre.....	8
Procesos de capacitación ejecutados en el primer trimestre.....	11
Conclusiones y mejoras para el segundo trimestre del Plan de Compras 2021.....	13
Enlaces de interés.....	14

Aspectos Generales.

En cumplimiento con el Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP publicado en el Alcance 13 de la Gaceta N°13 de fecha 18 de enero del 2019, y de la Reforma al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que salió publicado 05 de setiembre del 2018, en el Alcance 155 de la Gaceta 162, el 21 de enero del 2021 se subió en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, el Plan de Compras de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., para el año 2021, el cual detallamos:

Plan de Compras 2021 publicado el 21 de enero del 2021.

BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A. PLAN DE ADQUISICIONES 2021

En cumplimiento con el artículo 7 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a continuación se detalla, el Plan de Compras (PROGRAMA DE ADQUISICIONES) para el periodo 2021.

CODIGO	Unidad de medida	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO ESTIMADO	USO CONTENIDO	PERIODO ESTIMADO INICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1.00.00		SERVICIOS	17,000,000.00			
1.04.00		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,000,000.00			
1.04.02	Servicio	Servicios Jurídicos.	7,000,000.00	Contratación de servicios de abogados especialistas en temas de seguros y temas laborales, además de incluir, los gastos por certificaciones y otros servicios de notariado.	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES
1.04.04	Servicio	Contratación de ente certificador de calidad.	10,000,000.00	Propósito de obtener la recertificación en la Norma ISO 9001:2015.	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES
5.00.00		BIENES DURADEROS	208,200,000.00			
5.01.00		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	153,200,000.00			
5.01.02	Unidad	Equipo de transporte.	23,000,000.00	Compra de vehículo.	IV TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES
5.01.03	Unidad	Equipo de Comunicación	12,000,000.00	Equipo de grabación de llamadas.	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES
5.01.05	Unidad	Equipo de cómputo.	1,200,000.00	Compra de 2 Multifuncionales.	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES
5.01.05	Unidad	Equipo de cómputo.	117,000,000.00	Compra de 117 portátiles.	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES
5.99.00		BIENES DURADEROS DIVERSOS	55,000,000.00			
5.99.03		Bienes intangibles	55,000,000.00			
5.99.03	Servicio	Mejora y soporte sistema Ibroker.	55,000,000.00	Contratación del Soporte por demanda del Sistema Ibroker para nuevos desarrollos.	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES
TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES			225,200,000.00			

MARIO CESAR CALDERON
BADILLA (FIRMA)
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A.

Firmado digitalmente por MARIO CESAR CALDERON BADILLA (FIRMA)
Fecha: 2021.01.21 09:16:56
DN: cn=

ERIC GERARDO AGUILAR DIAZ (FIRMA)
Encargado de contratación
BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A.

Firmado digitalmente por ERIC GERARDO AGUILAR DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2021.01.21 09:07:29
DN: cn=

Dicho Plan de Compras, fue conocido por el equipo gerencial de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., en sesión de fecha 18 de enero del año en curso, donde realizo un analices de priorización de dicho plan, mediante el analices de cada actividad de compra, con base a la relación con la estrategia corporativa, con base al impacto económico y el interes del equipo

gerencial, éste analices genero un % de priorización y se le asigno el tipo de prioridad, además se asigno el trimestre del año, el cual se tenía que ejecutar la compra, el cual detallamos:

Análisis de priorización del Plan de Compras 2021.

Variables de análisis para priorización al Plan de Compras 2021
Se realiza bajo análisis y aprobación de equipo Gerencial
Fecha: 18 de enero del 2021.

Pesos	Variables de análisis			% Priorización	Tipo de Prioridad	Publicación según Trimestre
	25%	50%	25%			
PROCESOS DE COMPRA	Relación estrategia corporativa	Impacto económico	Interés del equipo gerencial			
1. Servicios Jurídicos	20%	40%	25%	85%	Alto	II
2. Contratación de ente certificador de calidad.	25%	20%	25%	70%	Moderado	II
3. Equipo de transporte vehículo	20%	25%	20%	65%	Moderado	IV
4. Equipo de Comunicación grabación de llamadas	25%	40%	25%	90%	Alto	II
5. Equipo de cómputo 2 multifuncionales	10%	30%	25%	65%	Moderado	I
6. Equipo de cómputo 117 portátiles	20%	45%	25%	90%	Alto	I
7. Mejora y soporte sistema Ibroker	25%	40%	25%	90%	Alto	I

Puntaje

ALTO

MODERADO

BAJO

85% A 100%

60% A 85%

MENOS DE 60%

ALTO

MODERADO

BAJO

Ejecución del Plan de Compras en el primer trimestre.

De acuerdo con la priorización del Plan de Compras 2021 de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., para el primer trimestre del año, quedo establecido ejecutar tres (3) actividades de compra, el cual detallamos:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO ESTIMADO	USO CONTENIDO	PERIODO ESTIMADO INICIO
5.00.00	BIENES DURADEROS	173,200,000.00		
5.01.00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	118,200,000.00		
5.01.05	Equipo de cómputo.	1,200,000.00	Compra de 2 Multifuncionales.	I TRIMESTRE
5.01.05	Equipo de cómputo.	117,000,000.00	Compra de 117 portátiles.	I TRIMESTRE
5.99.00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	55,000,000.00		
5.99.03	Bienes intangibles	55,000,000.00		
5.99.03	Mejora y soporte sistema Ibroker.	55,000,000.00	Contratación del Soporte por demanda del Sistema Ibroker para nuevos desarrollos.	I TRIMESTRE

Para el primer trimestre del año 2021, se cumplió con el **100%** de las actividades de compra asignadas, el cual detallamos:

- Mediante **Compra Directa 2021CD-000002-001700001** se gestiona la **COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONALES**, el cual, mediante sesión N°156-2021, el Comité de Licitaciones, adjudico el proceso de compra a:

Oferente	Requisitos Técnicos			
Importadora Tecnológica Global YSMR S.A. Ivan Fonseca Pilarte / 3-101-291924	Requisitos Técnicos: Cumple.			
	Condiciones Especiales: Cumple.			
	Condiciones Generales: Cumple.			
	<u>Precio I.V.I.</u> Tipo de cambio venta del BCCR del viernes 29/01/2021 de C616.01			
	<table><tr><td>ITEM 1</td><td>U\$1.624.94</td><td>C1.000.979.29</td></tr></table>	ITEM 1	U\$1.624.94	C1.000.979.29
	ITEM 1	U\$1.624.94	C1.000.979.29	
	Garantías: Cumple.			
Plazo de Entrega: Cumple.				

- Mediante Licitación Abreviada **2021LA-000001-001700001** se gestiona la **COMPRA DE 117 LAPTOP**, el cual, mediante sesión N°157-2021, el Comité de Licitaciones, adjudico el proceso de compra a:

Oferente	Requisitos Técnicos		
1. Grupo Computación Modular Avanzada S.A. Luis Fernandez Bolaños / 3-101-073308	Requisitos Técnicos: Cumple.		
	Condiciones Especiales: Cumple.		
	Condiciones Generales: Cumple.		
	Precio <u>I.V.I.</u> Tipo de cambio venta del BCCR del viernes 12/02/2021 de C612.89		
	ITEM 1	U\$132.544.49	C81.235.192.47
	Garantías: Cumple.		
	Plazo de Entrega: Cumple.		


- Mediante **Compra Directa 2021CD-000007-001700001** se gestiona la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HORAS POR DEMANDA PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA IBROKER**, el cual, mediante sesión N°159-2021, el Comité de Licitaciones, adjudico el proceso de compra a:

Oferente	Requisitos Técnicos
1. WOG SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA. Leonardo Cogut / 3-102-617470	Requisitos Técnicos: Cumple.
	Condiciones Especiales: Cumple.
	Condiciones Generales: Cumple.
	Precio Item N°1 Mensualidad \$6.780.00 I.V.I. Precio Item N° 2 x Hora \$50.85 I.V.I.
	Garantías: Cumple.
	Plazo de Entrega: Cumple.

Requerimiento de Compra	Responsable	Tipo de Proceso	Número de Compra	Estado	Monto Estimado	Empresa Adjudicada	Observaciones
Compra de 117 portátiles.	Dirección de Estrategia Digital y Soporte del Negocio	Licitación Abreviada	2021LA-000001-001700001	Ejecutado	€117.000.000	GRUPO COMPUTACION MODULAR AVANZADA	
Compra de 2 Multifuncionales.	Dirección de Estrategia Digital y Soporte del Negocio	Compra Directa	2021CD-000002-00170000001	Ejecutado	€1.200.000	IMPORTADORA DE TECNOLOGIA GLOBAL YSMR S.A	El monto adjudicado es de US\$1.624.94 que al tipo de cambio de la fecha de adjudicación nos da el monto de €1.000.979.29
Contratación del Soporte por demanda del Sistema Ibroker para nuevos desarrollos.	Dirección de Estrategia Digital y Soporte del Negocio	Compra Directa	2021CD-000007-001700001	Ejecutado	€55.000.000	WOG SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Se adjudica el monto mensual de US\$6.780.00 por año, prorrogable por períodos iguales hasta 3 años para un total 4 años para el ítem N°21, y para el ítem N2 el costo por hora profesionales de US\$50.85 i.v.i

Monto Ejecutado del Plan de Adquisiciones en el primer trimestre.

Monto total adjudicado para los tres (3) procesos de compra fue de **€137.240.000.00** y se había estimado la suma de **€173.200.000.00**.




Evaluación de la ejecución del primer trimestre del Plan de Compras 2021.

- Fue un trimestre donde se ejecutaron el 100% de las actividades de compra establecidas en el Plan de Compras 2021, de acuerdo con la variable de priorización de las compras.




- El departamento que tuvo a cargo, los tres (3) procesos de compra para el primer trimestre del año en curso fue:

Dirección de Estrategia Digital y Operaciones




- Contribución del Plan de Compras ejecutado al Plan Anual Operativo.




- Contribución del Plan de Compras ejecutado al Plan Estratégico.



- Contribución del Plan de Compras ejecutado a las Metas PAO.



- No hubo procesos de compra desestimados, trasladados a otro trimestre.



- Se adjudicó un monto total de U\$215.529.43 (doscientos quince mil quinientos veintinueve dólares con 43/100), en los tres procesos de compra.





- Los procesos de compras gestionados fueron dos (2) Compras Directas y una (1) Licitación Abreviada.



- No hubo modificaciones al Plan de Compras publicado en 21 de enero del 2021 en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.

Procesos de Capacitación ejecutados en el primer trimestre

A parte de gestionar los procesos de compra a través del plan de Compras, se gestionaron en el primer trimestre del año, la suma de diez (10) procesos de compra con base al artículo del Reglamento de Contratación Administrativa inciso e) Capacitación, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, el cual detallamos:

Proceso de Compra	Oferente	Detalle de la Capacitación	Monto Adjudicado
2021CD-000001-0017000001	PROMIDAD SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACION ABIERTA "PROGRAMA EXPERTO DE MINERIA DE DATOS"	U\$2.346.00
2021CD-000003-0017000001	ASESORIAS Y DESARROLLOS CORPORATIVOS ADECSA SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACION ABIERTA "COBIT 2019 FUNDAMENTOS".	U\$2.611.20
2021CD-000004-0017000001	ACADEMIA DELOITTE S.A.	"CAPACITACION ABIERTA "PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN LABORAL"	U\$1.387.20
2021CD-000005-0017000001	ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIA DE COSTA RICA	CAPACITACION ABIERTA "CERTIFICACION SIX SIGMA YELLOW BELT"	U\$604.23
2021CD-000006-0017000001	ASOCIACION INSTITUTO DE AUDITORIES INTERNOS COSTA RICA S.A.	CAPACITACION ABIERTA "CONSTRUCCION DE MAPAS DE RIESGOS".	U\$275.40
2021CD-000008-0017000001	ASOCIACION CAMARA DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS DE COSTA RICA	CAPACITACION ABIERTA "QUE ESPERAR A NIVEL REGULATORIO EN EL 2021".	¢63.240.00
2021CD-000009-0017000001	ACG ARISOL CONSULTING GROUP	CAPACITACION ABIERTA "CHARLA ANALISIS CRITICO DEL NUEVO PROYECTO DE LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA".	¢28.050.00
2021CD-000010-0017000001	ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIA DE COSTA RICA	CAPACITACION ABIERTA "ANÁLISIS DE DATOS CON EXCEL, POWER QUERY, POWER PIVOT & DAX, POWER BI, SQL",	¢910.800.00
2021CD-000011-0017000001	CENFOTEC S.A.	CAPACITACION ABIERTA "SCRUM MASTER PROFESSIONAL CERTIFICATE (SMPC)"	U\$2.654.76
2021CD-000012-0017000001	INVERSIONES GROWP UP S.A.	CAPACITACION ABIERTA "ANÁLISIS Y VIZUALIZACION DE DATOS POWER BI"	¢69.360.00

Además, se gestionaron en el primer trimestre del año, la suma de dos (2) procesos de compra, referente a Capacitaciones Virtuales en el Exterior, con base al artículo del Reglamento de Contratación Administrativa inciso e) Capacitación, el cual detallamos:

Proceso de Compra	Oferente	Detalle de la Capacitación	Monto Adjudicado
2021CD-000001-BNCS	INSTITUTO DE AUDITORIA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO AG	CAPACITACION ABIERTA EXTERIOR "DIPLOMADO DE AUDITORIA INTERNA 4.0",	U\$1.280.00
2021CD-000002-BNCS	ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER	"CAPACITACION ABIERTA EXTERIOR EVENTO VIRTUAL "AUDITORÍA, ASEGURAMIENTO Y CONTROL GOBIERNO, RIESGO Y RESILIENCIA SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD".	U\$450.00

Conclusiones y mejoras para el segundo trimestre, en la ejecución del Plan de Compras para BN Sociedad Corredora de Seguros S.A.

- La Dirección de Estrategia Digital y Operaciones, tuvo a cargo los tres (3) procesos de compra, los ejecuto en tiempo y en forma durante el primer trimestre del año 2021 por lo cual, invitamos a las demás oficinas que tengan a cargo proceso de compra para el segundo trimestre del año, atender sus procesos de compra en tiempo con el fin cumplir con el plan de compras de BN Corredora de acuerdo con la priorización de los mismos.

Variables de análisis para priorización al Plan de Compras 2021

Se realiza bajo análisis y aprobación de equipo Gerencial
Fecha: 18 de enero del 2021.

Pesos	Variables de análisis			% Priorización	Tipo de Prioridad	Publicación según Trimestre
	25%	50%	25%			
PROCESOS DE COMPRA	Relación estrategia corporativa	Impacto económico	Interés del equipo gerencial			
1. Servicios Jurídicos	20%	40%	25%			
2. Contratación de ente certificador de calidad.	25%	20%	25%			
3. Equipo de transporte vehículo	20%	25%	20%			
4. Equipo de Comunicación grabación de llamadas	25%	40%	25%			
5. Equipo de cómputo 2 multifuncionales	10%	30%	25%			
6. Equipo de cómputo 117 portátiles	20%	45%	25%			
7. Mejora y soporte sistema lbroker	25%	40%	25%			

Puntaje

ALTO

85% A 100%

ALTO

MODERADO

60% A 85%


MODERADO

BAJO

MENOS DE 60%

BAJO

- A pesar de que el Plan de Compras no está escrito en piedra, y puede ser modificado por la administración de acuerdo con sus necesidades, es importante que para el primer trimestre del plan de Compras, no hubo modificaciones al mismo, sino que la administración se apegó al cumplimiento del mismo en un 100%, lo que permite concluir que su planificación en el cumplimiento de las metas está bien alineado, a una eficacia y eficiencia del proceso, y una buena planificación en el desarrollo y evaluación de esta.



- La Administración de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., continua con ejecución del gasto muy cuidadosamente, en cumplimiento de la política de contención del gasto.

Enlaces de interés:

Informacion en la herramienta power BI:

<https://bnfcr.sharepoint.com/teams/PlandeComprasBNCorredora/SitePages/Home.aspx>

Depositorio de información: <W:\Periodo 2021\Proveeduría 2021\PROCESOS DE COMPRA 2021>

Informacion Publicada página es las páginas Web:

<https://www.bncr.fi.cr/proveeduria>

<https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S>